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 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ POŽADAVKY    
 

pro subdodavatele společnosti 3D monolity,s.r.o.. platné od 1. 12. 2024 (s platností na dobu neurčitou) 
uzavřené ve smyslu ustanovení §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
součástí SOD/OBJ  
1. Definice  
1.1. Definice používaných pojmů a zkratek:  
 
3DM - společnost 3D monolity, s.r.o., IČO: 07465882 DIČ: CZ07465882 
VSP tyto Všeobecné smluvní podmínky/požadavky  
SOD smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem, popř. objednávka uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem  
OBJ objednávka uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem 
PD projektová dokumentace (specifikovaná v SOD/OBJ)  
KZP kontrolní a zkušební plán  
SDZ stavební deník zhotovitele  
POV plán organizace výstavby  
ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění  
DPH daň z přidané hodnoty  
ŽP životní prostředí  
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
PO požární ochrana  
OOPP osobní ochranné pracovní prostředky  
TP pracovně-technologický postup  
OZ zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník  
2. Základní ustanovení  
2.1. Tyto VSP jsou nedílnou součástí SOD SOD/OBJ. Odchylná ujednání uvedená v textaci SOD/OBJEDNÁVCE mají přednost před zněním VSP. VSP mají přednost 
před ostatním přílohami SOD/OBJEDNÁVCE.  
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, 
vykoná ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím pracovníků, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě. 
Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníků, na výzvu objednatele v alespoň dvousměnném provozu a/nebo i v jiných dnech než pracovních, 
přičemž takové nasazení zhotovitele je již zahrnuto v ceně díla.  
2.3. Při provádění díla bude zhotovitel (vč. jeho pracovníků) dbát všech upřesňujících požadavků objednatele. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z 
dalších rozhodnutí správních orgánů, pokud tato rozhodnutí byla zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Na výzvu 
objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska. Zhotovitel je povinen, pokud o to požádá objednatel, podepsat potřebné 
dokumenty a poskytnout součinnost potřebnou k úplnému a účinnému zajištění práv objednatele, resp. investora. Veškeré činnosti a náklady zhotovitele související s 
plněním dle tohoto odstavce jsou obsaženy ve sjednané ceně díla.  
2.4. Zhotovitel současně bere na vědomí, že je povinen vzhledem ke své odborné způsobilosti prokazatelně písemně upozornit objednatele na vady v podkladech k 
provedení díla, které mu objednatel poskytne k provedení díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí těchto podkladů zhotovitelem. Pokud v této lhůtě zhotovitel 
objednatele písemně neupozorní na vady v podkladech objednatelem předložených, má se za to, že předmět plnění je proveditelný a navržený bez vad.  
2.5. Zhotovitel je povinen zkontrolovat před zahájením prací na díle stav již realizovaných dodávek a prací, na které jeho plnění navazuje a které s jeho pracemi nebo 
dodávkami souvisí.  
2.6. Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozích odstavcích řádnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich 
změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O přerušení provádění díla zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Strany 
však vylučují právo zhotovitele odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel trvá na provedení díla podle příkazu nebo s použitím věci, které jsou podle zhotovitele k 
provedení díla zřejmě nevhodné.  
2.7. Zhotovitel je povinen koordinovat své prováděné práce na díle s ostatními dodavateli díla.  
2.8. Součástí provedení díla je vždy jeho komplexní uvedení do provozu včetně seřízení, odzkoušení funkčnosti a odborného zaškolení obsluhy (uživatele).  
2.9. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) a v rámci sjednané ceny díla dle SOD/OBJ, též veškeré potřebné vedlejší, 
pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech SOD/OBJ výslovně uvedeny, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla, zejména dopravu 
jednotlivých komponentů na místo provádění díla, přesun komponentů po staveništi a na místo dodání a uskutečnění všech dalších výkonů, prací a dodávek 
souvisejících s řádným provedením díla dle předmětu SOD/OBJ . Upřesnění provádění díla a umístění jednotlivých komponentů díla bude provedeno na základě 
prokazatelných písemných požadavků pracovníka objednatele oprávněného jednat ve věcech provedení díla. Výše uvedené upřesnění nebude mít žádný vliv na výši 
celkové ceny díla sjednanou v SOD/OBJ .  
 
Nárok na jakoukoliv úhradu nad rámec ceny díla vznikne zhotoviteli pouze v případě, že se jedná o práce a dodávky, které nevyplývají z podkladů pro provedení díla 
a byly objednatelem odsouhlaseny dle SOD/OBJ. Totéž platí pro odchylky a doplňky plnění zhotovitele, které jsou nutné na základě zákonných a úředních 
ustanovení, předpisů a nařízení vydaných po podpisu příslušné SOD/OBJ.  
2.10. Změny v použitých materiálech a výrobcích musí být objednatelem předem písemně schváleny. Upřesnění díla a drobné změny, které nemají vliv na cenu díla a 
termín provádění díla a vlastnosti díla dle této smlouvy, mohou být rozhodnuty a potvrzeny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.  
2.11. Jedno vyhotovení PD a všech dalších dokumentů (včetně jejich změn) bude po dobu provádění díla a dobu trvání záruční doby uschováno u objednatele. Znění 
deponované dokumentace je rozhodné v případě sporu mezi smluvními stranami.  
 
 
 
3. Cena a platební podmínky  
3.1. V případě, že v SOD/OBJ jsou sjednány místo celkové ceny díla ceny za jednotky odvedených prací a dodávek, celková cena díla bude určena součtem součinů 
jednotkových cen se skutečně provedeným objemem prací (dodávek) zapsaným ve SDZ a odsouhlaseným pracovníky objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat 
ve věcech provedení díla.  
3.2. Smluvní strany se dohodly a konstatují, že cena díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle SOD/OBJ a VSP a zahrnuje 
veškeré náklady spojené s prováděním díla a jeho včasným a řádným dokončením, včetně případného kolísání cen, inflace, kursových změn, veškerých zimních 
opatření, jakož i náklady na další opatření vyvolané v důsledku změn počasí včetně mimořádných změn počasí apod. a že jednotkové ceny uvedené v cenové 
nabídce – položkovém rozpočtu zhotovitele jsou stanoveny bez ohledu na charakter vykonávaných prací (dodávek) jako ceny konečné zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele s prováděním díla. Zahrnují také náklady na stavbu veškerých provizorních/dočasných konstrukcí, náklady na veškeré přesuny hmot a dopravu materiálu 
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v rámci staveniště související s prováděním díla, náklady na stravování, veškeré cestovní výlohy a ubytování pracovníků zhotovitele i náklady na pracovní a ochranné 
pomůcky. Dále zahrnují i jakékoli jiné platby, např. sociální a zdravotní pojištění, nemocenské a sociální dávky, náhrady v souvislosti s případným pracovním úrazem 
a další povinné nárokové dávky z hlediska pracovníků zhotovitele.  
3.3. Dnem zaplacení faktury se rozumí den, kdy bude fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Pokud termín pro úhradu faktury 
připadne na den pracovního volna nebo klidu, je řádně a včas uhrazeno, pokud bude úhrada odepsána z účtu objednatele první pracovní den následující po dni 
pracovního klidu nebo volna.  
3.4. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový 
doklad, který nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel 
nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.  
3.5. Veškeré platby jsou uskutečňovány ve formě bezhotovostního platebního styku. Objednatel neposkytuje zálohu na provádění díla.  
3.6. Odsouhlasením plnění v soupisu uskutečněných prací a dodávek nedochází k předání a převzetí díla dle této smlouvy, neboť smyslem soupisu uskutečněných 
prací a dodávek je přesná inventarizace plnění zhotovitele a kontrola naplnění ujednání této smlouvy.  
3.7. Do 15 dnů po převzetí dokončeného díla vymezeného v SOD/OBJ objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad, ve kterém budou 
vyúčtovány (zrekapitulovány) veškeré dílčí faktury – daňové doklady, příp. jakékoliv jiné platby.  
3.8. Účetní doklady musí obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o DPH a dále tyto náležitosti/přílohy:  
- Číslo SOD/OBJEDNÁVKY a název zakázky dle SOD/OBJEDNÁVKY,  
- Údaj o zápisu zhotovitele v obchodním (příp. živnostenském) rejstříku včetně oddílu a vložky,  
- Předmět dodávky a den jejího splnění,  
- Splatnost v souladu s VSP a SOD/OBJ,  
- Podpis a hůlkovým písmem uvedené jméno oprávněné osoby zhotovitele,  
- Oboustranně odsouhlasený soupis uskutečněných prací a dodávek,  
- U konečné faktury – daňového dokladu zápis o předání a převzetí předmětu díla písemně odsouhlasený objednatelem.  
3.9. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nemá právo na jejich úhradu, jakož i na změnu sjednaného termínu 
plnění, přičemž smluvní strany výslovně sjednávají, že nechtějí být vázány bez takové písemné dohody. Takto provedené změny plnění je zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Jestliže objednatel zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi 
převezme, považují se takto provedená plnění za plnění zahrnutá v předmětu díla a nezvyšuje se o ně cena díla.  
3.10. V případě, že budou naplněny podmínky stanovené v § 38e ZDP, tj. zejména to, že zhotovitel není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo 
dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor a stanoví-li tak Smlouva o zamezení dvojího zdanění se státem, jehož je zhotovitel rezidentem (pokud 
Smlouva není, bude postupováno pouze podle § 38e ZDP), bude účtovaná částka objednatelem zdaněna následovně:  
- z příslušné výše účtované částky (bez DPH) objednatel, k zajištění daně ze zdanitelných příjmů osob uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 ZDP, srazí dle §38e 
zajištění daně ve výši stanovené příslušnou Smlouvou o zamezení dvojího zdanění, případným rozhodnutím správce daně (§ 38e odst. 7), nebo ve výši 10%, pokud 
Smlouva o zamezení dvojího zdanění nebo správce daně nestanoví jinak,  
- objednatel zajištění daně neprovede, pokud zhotovitel doloží potvrzením příslušného správce daně, že je rezidentem členského státu Evropské unie nebo dalších 
států, které tvoří Evropský hospodářský prostor.  
 
V případě, že budou naplněny podmínky § 6 odst. 2 ZDP (ve smyslu Pokynu D-151 Ministerstva financí ČR, čj. 251/3 531/1997), zdaní objednatel účtovanou částku 
(bez DPH) jako příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 a § 38h ZDP), přičemž zhotovitel je povinen k účetnímu dokladu přiložit taktéž jmenný seznam 
pracovníků zhotovitele (tj. zejména jméno a příjmení, bydliště, datum narození) s vyčíslením skutečně odpracovaných hodin za příslušné zúčtovací období (jeden 
kalendářní měsíc) za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele. Zahrnuje-li úhrada zhotoviteli i částku za zprostředkování, nemůže být částka připadající na příjem 
zaměstnanců (zdaněný podle § 6 a 38h ZDP) nižší než 60 % úhrady (bez DPH). Objednatel odvede výše uvedené částky (zajištění daně ze zdanitelných příjmů a 
zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti) přímo příslušnému správci daně a zhotoviteli na jeho písemnou žádost vystaví potvrzení o úhradě těchto 
plateb. Zbývající částku uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s SOD/OBJ.  
3.11. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření SOD/OBJ není "nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době 
plnění SOD/OBJ nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví 
SOD/OBJ je účtem, který je správcem DPH zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem po celou dobu účinnosti této SOD/OBJ. 
Ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle tohoto odstavce nepravdivým, či přestane-li v době účinnosti SOD/OBJ platit, nebo nastane-li jiná v ustanovení § 109 zákona o 
DPH předvídaná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku objednatele za zhotovitelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn bez 
vědomí zhotovitele daň věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči zhotoviteli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči 
objednateli nebo zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení zhotovitelem nebo učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího nároku vůči 
zhotoviteli z důvodu splnění ručitelského závazku za nezaplacenou daň zhotovitelem nebo/vedle toho od této SOD/OBJ odstoupit.  
3.12. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji pohledávku proti pohledávce Objednatele. Zhotovitel není oprávněn svoji pohledávku vzniklou ze Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní postoupit třetí osobě, zřídit k ní zástavní právo nebo s ní jinak disponovat bez výslovného písemného souhlasu Objednatele jednajícího jeho  
zástupcem pro podpis Smlouvy. Pokud Objednatel písemný souhlas neudělí, jsou postoupení, zastavení nebo jiná dispozice s pohledávkou považovány za absolutně 
neplatné úkony. Jakákoliv korespondence týkající se postoupení nebo zastavení pohledávky Zhotovitele musí být doručována Objednateli na jeho e-mailovou 
adresu pro doručování faktur nebo do datové schránky, jinak nenabývá vůči Objednateli účinků. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku nebo k ní zřídí zástavní 
právo bez výslovného písemného souhlasu Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v celé výši pohledávky, která byla takto 
neoprávněně postoupena či zastavena, za každý jednotlivý případ a vedle toho nahradit Objednateli škodu z toho vzniklou. Objednatel má zároveň právo odstoupit od 
Smlouvy. Bez ohledu na to, zda Zhotovitel postoupil pohledávku nebo ji zastavil se souhlasem Objednatele nebo neoprávněně bez tohoto souhlasu, je Zhotovitel 
povinen nejpozději při postoupení, resp. při zřízení zástavního práva, oznámit postupníkovi, resp. zástavnímu věřiteli, že Smlouva obsahuje ujednání o 
Pozastávce a o snížení ceny Díla o Hodnotu záruky, jakož i práva Objednatele uplatnit srážky, zápočty, včetně jednostranného zápočtu nesplatných pohledávek, 
protinároky nebo provést jiné úkony dle Smlouvy snižující hodnotu pohledávky, která má být předmětem postoupení nebo zástavního práva, tzn. že 
předmětem postoupení či zástavního práva je pouze pohledávka snížená o tyto nároky Objednatele. Jakýkoliv pokus o postoupení pohledávek bez souhlasu 
objednatele bude považován za neplatný a objednatel má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit a udělit smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč.  
3.13 Odklad splatnosti faktur 
V případě, že objednatel neobdrží úhradu za provedené plnění od svého vyššího objednatele (např. investora projektu) v termínu splatnosti, posouvá se splatnost 
faktury vystavené zhotovitelem o dobu odpovídající zpoždění této platby. Faktura se tedy nepovažuje za po termínu splatnosti, dokud objednatel neobdrží 
odpovídající úhradu od svého vyššího objednatele. 
3.14 Započtení pohledávek 
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré smluvní pokuty, náhrady škody a případné další náklady, které vzniknou na vrub zhotovitele v průběhu plnění 
díla, oproti splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele. 
3.15 Lhůta splatnosti faktury začíná běžet okamžikem doručení na adresu faktury@3dmonolity.cz bez ohledu na to, jaký termín splatnosti je uveden na faktuře. 
3.16 Lhůta splatnosti faktur je kalendářních dnů, pokud není ujednáno jinak 
3.17 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neuhradil řádně a včas svým poddodavatelům práce či dodávky jimi provedené na Díle, je oprávněn těmto poddodavatelům 
uhradit jejich pohledávky vůči Zhotoviteli namísto Zhotovitele a takto uhrazené částky odečíst z plateb náležejících Zhotoviteli. Má se za to, že úhradou 
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poddodavatelům Zhotovitele plní Objednatel svůj dluh vůči Zhotoviteli. Pro účely tohoto ustanovení se za poddodavatele považují rovněž dodavatelé materiálů a 
výrobků. 
 
 
4. Mlčenlivost, licence a ochrana autorských a průmyslových práv  
4.1. Zhotovitele bude veškeré dokumenty a informace, které předá a sdělí objednatel zhotoviteli za účelem provedení díla, a které nejsou veřejně známé, považovat 
za přísně důvěrné, bude respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele, a bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím osobám, ani je sám nepoužije a 
zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům než k provedení díla. Utajení platí i uvnitř firmy zhotovitele s tím, že uvedené informace nesmí být předány dalším 
pracovníkům, s výjimkou osob, které je potřebují k práci na díle. Povinnosti stanovené v tomto odstavci platí bez časového omezení, a to i v případě předčasného 
zániku SOD/OBJ.  
4.2. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, která je nutná k provedení díla, popř. se týká 
provádění díla, oznámí zhotovitel takovou skutečnost písemně objednateli.  
4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit jiné osobě fotografování díla a s ním souvisejících dokumentů a 
podkladů k propagačním a/nebo reklamním účelům.  
4.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 2378 odst. 1 a 2 OZ, 2379 odst. 1 a 2 OZ, 2381 odst. 1 a 2 OZ a § 2382 odst. 1 až 4 OZ.  
4.5. Zhotovitel je povinen, pokud o to požádá objednatel, podepsat potřebné dokumenty a poskytnout součinnost potřebnou k úplnému a účinnému zajištění práv 
objednatele, resp. investora, přičemž platí, že náklady s tím spojené jsou již zahrnuty v ceně díla.  
4.6. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem SOD/OBJ oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle SOD/OBJ a poskytuje objednateli licenci po celou 
dobu trvání majetkových práv k dílu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat. Cena za poskytnutí licence 
podle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle SOD/OBJ. Zhotovitel také uděluje objednateli souhlas postoupit udělená práva na třetí osoby. V případě, že pro 
převod oprávnění dle první a druhé věty tohoto odstavce je nutný souhlas třetí osoby,  
je povinností zhotovitele mít její souhlas umožňující převod takového oprávnění na další osoby zajištěn.  
 
5. Povinnosti zhotovitele  
5.1. Zhotovitel prohlašuje, že svoji veškerou činnost vykonává v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel současně prohlašuje, že při výkonu své 
činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V 
případě, že bude objednatelem zjištěno, že zhotovitel, příp. některý jeho subzhotovitel/subdodavatel, umožňuje výkon nelegální práce, je oprávněn od této smlouvy 
okamžitě odstoupit s účinností ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. S ohledem na výše uvedené je zhotovitel povinen před zahájením 
prací na díle objednateli předložit jmenný seznam všech zaměstnanců, kteří pracují pro zhotovitele na díle dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy v případě 
jakékoliv změny tohoto jmenného seznamu (před její samotnou realizací) objednateli předložit aktualizovanou verzi tohoto jmenného seznamu.  
5.2. Pracovník zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provedení díla musí být v průběhu prací na místě provádění díla trvale přítomen. Zhotovitel se zavazuje 
osobně se zúčastnit kontrolních dnů konaných minimálně 1× týdně za účelem projednání prováděných prací, které svolá objednatel. Zhotovitel nesmí změnit 
obsazení vedení stavby bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele, s výjimkou dlouhodobé pracovní neschopnosti, popř. úmrtí některé z těchto osob.  
5.3. Zhotovitel je povinen mít na svém pracovišti (staveništi) pořádek a uklizeno, stejně jako musí udržovat čisté jím používané komunikace a chodníky. Po ukončení 
provádění díla zhotovitel zajistí finální úklid a pracoviště (staveniště) uvede do původního stavu. Zhotovitel je oprávněn skladovat na staveništi či jiném místě plnění 
svých povinností pouze výrobky určené k zabudování do díla a pouze ty stroje a zařízení potřebné k provádění díla.  
5.4. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat požadavky legislativních předpisů a požadavky uplatněné objednatelem. V případě vzniku jakékoli mimořádné 
události v oblasti BOZP, PO a ŽP je zhotovitel povinen informovat objednatele a o události provést stručný záznam. Objednatel je oprávněn přerušit práce, a to na 
náklady zhotovitele, pokud je při provádění díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob, popř. pokud zhotovitel při své činnosti poškozuje některou ze složek 
životního prostředí nebo pokud zhotovitel provádí dílo vadně, způsobem ohrožujícím kvalitu díla či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.  
5.5. Zhotovitel nesmí provádět jakékoli práce nad rámec smlouvy bez toho, že by obdržel předchozí souhlas objednatele. Pokud tyto provede, pak na vlastní riziko a 
náklady. To neplatí, pokud tyto práce mají odstranit nebezpečí na majetku, zdraví dotčených stran nebo konkrétních osob, zabránit porušením BOZP nebo požáru. 
Úhrada takových prokazatelně a účelně vynaložených nákladů bude s objednatelem následně projednána.  
5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude na konci každého pracovního dne provádět prohlídku, zda všechny elektrické vypínače jsou vypnuty, plameny uhašeny a zda 
žádný odpad nebo materiál nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení.  
5.7. Zhotovitel není oprávněn bez prokazatelného písemného souhlasu objednatele zadat práce a dodávky dle VSP a SOD/OBJ dalšímu subdodavateli. K žádosti 
týkající se možnosti zadání prací nebo dodávek dle VSP a SOD/OBJ dalšímu subdodavateli zhotovitel připojí objednatelem požadované identifikační údaje.  
5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla SDZ, minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do SDZ se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění SOD/OBJ, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od PD, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní 
správy. Denní záznamy se zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy v SDZ provedené 
objednatelem do 2 pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápis v SDZ se 
nepovažuje za změnu SOD/OBJ, ale může sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku k SOD/OBJ. SDZ musí být v průběhu provádění díla oběma 
smluvním stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány souvislou číselnou řadou. SDZ musí být veden do předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků.  
5.9. Zhotovitel umožní pracovníkům dozoru objednatele, investora zakázky a projektanta zakázky provádět ve dnech prací na pracovišti dozor.  
5.10. Zhotovitel není oprávněn použít žádnou část prováděného díla ani celé dílo k vlastní prezentaci, propagaci nebo reklamě bez předchozího prokazatelného 
písemného odsouhlasení statutárním orgánem (příp. zplnomocněným zástupcem) objednatele nebo budoucího uživatele (investora zakázky) s vědomím objednatele. 
Veškeré reportáže v tisku, v rozhlasu, v televizi, na internetu, ve vlastních reklamních prospektech zhotovitele, prezentace na výstavách, veletrzích apod. a případné 
fotodokumentování díla, provádění videozáznamů díla nebo místa provádění díla podléhají také předchozímu písemnému odsouhlasení uvedenému v tomto odstavci 
VSP.  
5.11. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci a subdodavatelé byli způsobilí (zdravotně, odborně a právně) k provádění činnosti, která je předmětem SOD/OBJ. 
Zhotovitel zajistí, že všichni jeho pracovníci, kteří provádí dílo a vstoupí na stavbu, budou mít identifikační kartu (jméno, příjmení, označení společnosti).  
5.12. Zhotovitel na své náklady zajistí, aby všechny materiály a zařízení (technologie) včetně veškerých dočasných konstrukcí a nářadí, která hodlá použít při 
provádění díla, měly certifikáty jakosti atesty dosvědčující jejich bezpečnost a požadované parametry, které jsou podle právních předpisů České republiky 
vyžadovány. Zhotovitel je dále povinen objednateli doložit ke všem stavebním výrobkům, které použije při provádění díla, prohlášení o shodě nebo v případě 
stavebních výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013 prohlášení o vlastnostech dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Tyto doklady je 
povinen zhotovitel objednateli poskytnout před zabudováním stavebních výrobků do díla. Zhotovitel je povinen dále na své náklady zajistit  
provedení všech testů, zkoušek a měření, která jsou dle právních předpisů České republiky vyžadována v souvislosti s materiálem, postupy anebo zařízeními, které 
mají být použity při provádění díla.  
5.13. Zhotovitel odstraní a nahradí konstrukce, materiály, výrobky, popř. práce označené odůvodněně objednatelem jako nevyhovující pro řádné provedení díla (za 
dodávky nevyhovující pro řádné provedení díla se považují zejména dodávky, které jsou v rozporu s předanou dokumentací, ČSN, právními předpisy, stavebním 
povolením na projekt a výrobcem doporučeným nebo obvyklým technologickým postupem). V případě, že objednatel označí určitou dodávku jako nevyhovující, je 
povinen současně zhotoviteli sdělit důvod pro takové stanovisko a požadavky, které je nutné při nápravě splnit.  
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5.14. Dále je zhotovitel povinen na své náklady všechny stavební výrobky a konstrukce stavby, které by mohly být při provádění díla poškozeny nebo znečištěny, 
opatřit vhodným a účinným zajištěním, či krytím (např. ochrannou fólií) a toto bezprostředně na výzvu objednatele do 3 dnů na vlastní náklady odstranit.  
5.15. Zhotovitel zajišťuje ochranu staveniště a již provedených částí díla před poškozením či zničením, působením povětrnostních vlivů či jinými účinky. Zhotovitel 
zabezpečí veškerá potřebná pevná a pohyblivá mechanická i nemechanická zařízení či vybavení nutná pro řádné provedení díla.  
5.16. Všechny práce, které by mohly obtěžovat okolí prachem, kouřem, vodou, vibracemi, či jinými rušivými vlivy, musí být patřičně zajištěny zástěnami nebo musí být 
přijata jiná opatření (např. kropení), která zabrání znečištění okolí staveniště. Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby nad míru přiměřenou poměrům, 
neobtěžoval uživatele sousedních nemovitostí a veřejnost jakýmikoliv rušivými vlivy souvisejícími s prováděním díla, zejména nikoliv však výlučně pachem, prachem, 
vibracemi, hlukem, nočním osvitem, apod.  
5.17. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě on nebo osoby, které použil k provádění díla (např. subdodavatelé).  
5.18. Zhotovitel tímto prohlašuje, že všichni případní cizí státní příslušníci pohybující se na příslušném projektu nebo jinak se podílející na plnění ve prospěch 
objednatele, jsou v pracovně-právním vztahu se zhotovitelem nebo jeho případnými subdodavateli, popř. v subdodavatelském vztahu a mají platné povolení k pobytu 
v České republice, platné pracovní povolení v České republice požadované, vydané pro místo provádění díla zhotovitele příslušným úřadem práce, jakožto i všechna 
další platná povolení, oprávnění apod. nutná k výkonu činnosti v České republice ve prospěch objednatele.  
5.19. Má-li zhotovitel formu akciové společnosti a je-li dílo realizováno v rámci veřejné zakázky, je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu společnosti zhotovitele. Zhotovitel vyhotoví seznam vlastníků akcií ke dni konečného předání 
a převzetí předmětu díla a předá jej objednateli spolu s ostatními dokumenty, které zhotovitel předává objednateli jako dokladovou část díla v rámci předání díla. V 
případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, ustanovení předchozí věty se nepoužije, a zhotovitel vyhotoví seznam vlastníků akcií k 1. lednu kalendářního roku 
následujícího po uzavření smlouvy o dílo a předá jej objednateli nejpozději do 15. ledna tohoto následujícího kalendářního roku. Objednatel je v souladu s jeho 
zákonnou povinností, která je uvedena v ustanovení § 147a odst. 4 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn seznam 
vlastníků akcií zhotovitele předložit investorovi za účelem zveřejnění na profilu investora.  
5.20. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se, že:  
5.20..1. žádný z jeho ředitelů, vedoucích pracovníků či zaměstnanců se nepodílel, ani se nebude podílet na jakémkoli jednání nebo chování, které by představovalo 
porušení platných právních předpisů upravujících boj proti korupci či boj proti praní špinavých peněz nebo předpisů o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „Platné 
právní předpisy“);  
5.20..2. přímo či nepřímo nezískal, nepožadoval, nenabídl, neposkytl nebo nepřislíbil poskytnout a ani v budoucnu, přímo či nepřímo, nezíská, nenabídne, 
neposkytne, nepřislíbí poskytnout ani nepožádá o jakoukoli neoprávněnou výhodu ve prospěch nebo na úkor třetí strany;  
5.20..3. v souvislosti s touto SOD/OBJ povede přesné účetní výkazy, záznamy, závěrky a faktury a v případě potřeby, i za pomoci externích auditorů, provede audit 
všech svých účetních výkazů, záznamů, závěrek, faktur a doprovodné dokumentace s cílem zjistit, zda jsou v souladu s Platnými právními předpisy; a  
5.20..4. vynaloží veškeré přiměřené úsilí tak, aby osoby s ním spojené se v souvislosti s projektem / dílem (zejména včetně subdodavatelů, dodavatelů a konzultantů) 
písemně potvrdily prohlášení a záruky ve stejném rozsahu, jako jsou stanoveny v tomto odstavci 5.20. VSP;  
5.21 Odpovědnost za způsobenou škodu a její odstranění 
Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. Jakákoliv škoda způsobená zhotovitelem bude 
objednatelem přefakturována zhotoviteli, a to včetně veškerých nákladů na sanaci, opravy a další související výdaje. Zhotovitel se zavazuje odstranit způsobenou 
škodu do 3 kalendářních dnů od jejího vzniku. V případě, že zhotovitel v této lhůtě škodu neodstraní, objednatel zajistí odstranění škody prostřednictvím třetí strany, 
přičemž veškeré náklady s tím spojené, včetně přirážky za zprostředkování ve výši 14 % z celkové ceny, budou zhotoviteli přefakturovány. 
5.22 Změna statutárního orgánu zhotovitele musí být písemně doručena prostřednictvím datové schránky, v případě že takto nbude zhotovitelem učiněno, je 
objednatel oprávněn požadovat pokutu až do výše 50 000,- Kč. 
 
 
6. Kvalita díla  
6.1. Nejpozději 5 dnů před zahájením provádění díla předá zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení TP (technologické předpisy závazné pro provádění díla). 
Připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do TP do 3 dnů. Po odsouhlasení objednatelem je TP pro zhotovitele závazný, změny jsou možné pouze s 
předchozím souhlasem objednatele.  
6.2. Nejpozději 5 dnů před zahájením provádění díla předá zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení KZP pro kontrolu kvality díla. KZP zhotovitel vypracuje 
podle vzoru poskytnutého objednatelem. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do KZP do 3 dnů. Po odsouhlasení objednatelem je KZP pro 
zhotovitele závazný, změny jsou možné pouze s předchozím souhlasem stavbyvedoucího objednatele.  
6.3. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce podle odsouhlaseného TP, současně je povinen provádět kontrolu kvality podle odsouhlaseného KZP, vést 
související záznamy, shromažďovat důkazy prokazující kvalitu (např. protokoly o zkouškách, protokoly o kontrole kvality). Vzor protokolu o kontrole kvality předá 
objednatel zhotoviteli před zahájením realizace díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli úplně a  
kompletně doplněný KZP včetně souvisejících důkazů o dosažené kvalitě a o vypořádání případných neshod nejpozději při převzetí díla objednatelem.  
6.4. Zhotovitel je povinen před samotnou realizací odstranění vady předložit objednateli ke schválení pracovně-technologický postup a harmonogram prací na takové 
odstranění vady.  
6.5. Zhotovitel nesmí pro provedení díla použít výrobek či materiál, který odporuje svými vlastnostmi, parametry či kvalitou zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění, a zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je povinen doložit objednateli doklady k 
materiálům a výrobkům (prohlášení o shodě, popř. prohlášení o vlastnostech, technické listy, certifikáty, atesty), které budou použity v souladu se schváleným TP. 
Materiály a výrobky musí odpovídat vzorkům písemně odsouhlaseným objednatelem. Veškeré materiály a výrobky použité k zabudování do díla musí být nové a 
nepoužité.  
6.6. V průběhu provádění díla je objednatel oprávněn provádět a dokumentovat průběžnou kontrolu kvality. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu provést 
nápravné opatření k neshodě ve věcech kvality, která byla zjištěna. Při opakované neshodě stejného typu je zhotovitel povinen prokazatelně přijmout preventivní 
opatření a vlastní kontrolou sledovat jeho účinnost.  
6.7. Zhotovitel je povinen 5 dní před konáním jakékoli zkoušky oznámit objednateli termín a místo jejího konání. Pokud si objednatel vymíní účast na některé zkoušce, 
tato nemůže proběhnout bez jeho účasti.  
6.8. V případě, že má být část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat prokazatelnou formou (např. zápisem 
ve SDZ, faxem) stavbyvedoucího objednatele, min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole této části, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. O kontrole této části díla zhotovitel vyhotoví záznam (např. zápis ve SDZ). Za účelem umožnění prohlídky předloží zhotovitel objednateli všechny související 
zkušební protokoly (vystavené objednatelem odsouhlasenou akreditovanou laboratoří nebo notifikovanou osobou s akreditací nebo autorizací) a certifikáty použitých 
materiálů. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s tímto odstavcem VSP, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti o odkrytí konstrukce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole 
výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Zhotovitel se však nezprošťuje odpovědnosti za případné vady na zakrytých částech díla 
(prohlédnutých či nikoliv) a před jejich zakrytím je povinen provést veškerá měření a zkoušky, které mají být provedeny podle KZP a podle příslušných ČSN.  
6.9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejpozději do termínu předání a převzetí díla o vlastnostech použitých materiálů a výrobků, o jejich životnosti, 
složení, o postupech ochrany proti nepříznivým vlivům prostředí, o způsobech a podmínkách užívání včetně vymezení prostředí užívání, o podmínkách a postupech 
údržby a likvidace, o vlivech na další materiály a výrobky použité  
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pro provedení díla, jestliže lze jakýkoliv vliv předpokládat, a o kategorii uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užití materiálu či výrobku použitého při provádění díla, 
se zvláštním zřetelem k dětem a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  
6.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré revize, kontroly, zkoušky a jiné autorizované seřízení provozu (tam, kde je tato povinnost uložena příslušnými právními 
předpisy nebo technickými normami) jakéhokoli vybavení nebo jiné části díla, včetně vybavení a částí díla provedených jeho subdodavateli, provedl na žádost 
objednatele jim určený technický expert nebo jiný odborník s potřebnou akreditací, popř. autorizací. V případě takové žádosti hradí objednatel veškeré náklady na 
technického experta nebo jiného odborníka; to neplatí, bude-li technickým expertem nebo jiným odborníkem zjištěno, že dílo není v souladu smlouvou SOD/OBJ či 
VSP. V takovém případě je zhotovitel povinen tyto náklady objednateli nahradit.  
6.11. V případě, že objednatel zřídí vstup na staveniště se vstupní kartou, je zhotovitel povinen u objednatele zakoupit karty ke vstupu na staveniště pro všechny své 
zaměstnance/pracovníky. Zhotovitel je povinen za tímto účelem předat veškeré potřebné doklady a informace o zaměstnanci/pracovníkovi, popřípadě jejich fotografie. 
V případě ztráty vstupní karty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý ztracený kus vstupní karty.  
 
7. Způsob zajištění BOZP a PO  
7.1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v místě provádění díla s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo místa 
provádění díla v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele. Objednatel neodpovídá za případný úraz těchto osob, event. za jinou další škodu v případě, 
že se tyto osoby budou pohybovat mimo místo provádění díla zhotovitele.  
7.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších právních předpisů v oblasti BOZP a PO a dále ostatních požadavků na 
BOZP a PO stavby specifikovaných ve a) vyhodnocení bezpečnostních rizik zhotovitelem, b) vyhodnocení bezpečnostních rizik objednatelem, c) v plánu BOZP podle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění 
a d) TP předem schváleném objednatelem. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z VSP a SOD/OBJ po celou dobu provádění díla prostřednictvím 
zaměstnanců nebo příp. dalších osob, které mají veškeré potřebné vzdělání, kvalifikaci, zkušenost, fyzickou i duševní schopnost, jsou řádně proškoleni zhotovitelem 
ohledně veškerých bezpečnostních rizik týkajících se provádění díla a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou ze zdravotního hlediska způsobilí k provádění 
příslušné činnosti a mají k prováděné činnosti příslušná oprávnění. Všichni pracovníci zhotovitele musí používat vhodné OOPP pro jejich pracovní činnost, minimálně 
však ochrannou pracovní přilbu, výstražnou reflexní vestu, pracovní oděv, ochrannou pracovní obuv. Další OOPP dle druhu vykonávané práce, ochranné pracovní 
rukavice, ochranné pracovní brýle apod. Minimálním  
požadavkem na pracovní oděv jsou dlouhé kalhoty a triko s krátkým rukávem. Krátké kalhoty a trika bez rukávů nejsou přípustné. Vazači použijí oranžovou reflexní 
vestu, ostatní pracovníci žlutou reflexní vestu. Zhotovitel je povinen zajistit u svých pracovníků a subdodavatelů dodržování zákazu kouření v určených prostorách 
staveniště a užívání pouze vyhrazených toalet.  
7.3. Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s objednatelem při vyhodnocení bezpečnostních rizik prací a účastnit se vzdělávacích akcí pořádaných na stavbě 
objednatelem pro zajištění BOZP a PO.  
7.4. Zhotovitel zpracuje písemně vyhodnocení bezpečnostních rizik a bezpečné TP pro jím prováděné práce a prokazatelně s nimi seznámí objednatele nejpozději při 
převzetí místa provádění díla při nástupu na provádění díla. TP obsahuje zejména určení kritických míst z pohledu BOZP a stanovení preventivních opatření se 
zvláštním zřetelem na práce ve výškách a hloubkách, určení ochrany ohroženého prostoru a práce s vyhrazenými zařízeními. Zhotovitel je povinen dostatečně zajistit 
osoby pracující ve výškách, včetně stavby a demontáže lešení.  
7.5. Zhotovitel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci koordinaci činností zaměstnanců a ostatních osob, které se na provádění díla podílejí. 
Součástí koordinace jsou krátké porady s dělníky k aktuálním rizikům BOZP (Tool Box Meetingy) organizované objednatelem anebo zhotovitelem. Současně se 
zavazuje vést a uchovávat evidence v rozsahu vyplývajícím z právních předpisů týkající se jeho zaměstnanců nebo osob, které při provádění díla budou jménem a na 
účet zhotovitele plnit povinnosti zhotovitele vyplývající z VSP a SOD/OBJ. Doklady o zdravotní způsobilosti a odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele (např. 
vazač, jeřábník, strojník) a doklady o revizích a způsobilosti zhotovitelem používaných strojů a zařízení je zhotovitel objednateli povinen předložit nejpozději v den 
zahájení provádění prací. Uvedené doklady je zhotovitel povinen udržovat v platnosti a na vyžádání technika BOZP objednatele nebo koordinátora BOZP stavby je 
předložit ke kontrole.  
7.6. Požadavky BOZP na zhotovitele před nástupem k provedení díla:  
- Zhotovitel je povinen objednateli sdělit informace o organizování činností na staveništi, o zařízení staveniště, parkování, skladování materiálu, pohybu lidí, o 
nasazení vlastních zaměstnanců i o zajištění prací dodavatelem zhotovitele.  
- Před zahájením vlastních prací písemně informovat o rizicích spojených s realizací díla ostatní účastníky provádění díla a tato rizika aktualizovat po celou dobu 
realizace díla  
- Dále zajistí přítomnost všech pracovníků k provedení vstupního zaškolení na stavbě objednatelem před zahájením prací a před nástupem nového pracovníka.  
- Předloží lešenářské průkazy, návody výrobce lešení, předávací protokoly lešení (velké i malé).  
- Předloží objednateli systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1, pokud je záměrem zhotovitele použít jeřáby.  
7.7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla:  
- vést průběžně a přehledně evidenci svých pracovníků na staveništi včetně svých dodavatelů;  
- uchovávat v zařízení staveniště doklady o způsobilosti používaných zařízení, vést evidenci o provedených revizích a o provozních kontrolách zejména používaných 
lešení, elektrických, zdvihacích a tlakových zařízení;  
- uchovávat v zařízení staveniště doklady o způsobilosti pracovníků včetně dodavatelů zhotovitele a jejich pracovníků – zejména lešenářské, vazačské, jeřábnické, 
svářečské průkazy;  
- na vyžádání objednatele bez zbytečného prodlení předložit výše uvedené doklady ke kontrole;  
- identifikovat zařízení (rozvaděč, svářecí soupravu, sklad. kontejner, plošinu) štítkem s názvem firmy, kontaktní osobou a jejím tel. číslem. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění této povinnosti současně i jeho dodavateli;  
- provést práce za vysokých teplot (svařování ad.) pouze po předchozím písemném povolení objednatele a dle podmínek v něm uvedených. Objednatel mu k tomu 
poskytne potřebnou součinnost;  
- provést minimálně jednou týdně dokumentovanou kontrolu BOZP a PO. Vzor záznamu a zaškolení zajistí objednatel;  
- při zamýšlené změně technologie přehodnotit bezpečnostní rizika a předem informovat objednatele o souvisejících opatřeních;  
- zajistit věci a materiál proti pádu se zvláštním zřetelem na tlakové láhve;  
- zabezpečit pracoviště, zejména výkopy, kanály, prohlubně atd. předepsaným ochranným zabezpečením proti pádu a vniknutí veřejnosti, zejména pak dětí do takto 
nebezpečných prostorů;  
7.8. v případě použití lešení zhotovitel zajistit předávací protokol a montážní návod výrobce. Tyto dokumenty budou trvale umístěny v zařízení staveniště. Dále lešení 
viditelně označí (ve fázi výstavby, při požívání i demontáži) identifikačním štítkem (např. PERI) informujícím uživatele o kompletnosti lešení a povolení k užívání nebo 
nekompletnosti lešení a zákazu užívání. Bez identifikace štítkem zhotovitel lešení nepoužije. Žebříky smí zhotovitel použít jen pro výstup do posledního patra;  
7.9. v případě vzniku jakékoli mimořádné události v oblasti BOZP, PO a ŽP je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a o události provést stručný 
záznam;  
7.10. vyloučit u svých pracovníků a subdodavatelů požití a vliv drog, alkoholu a jiných omamných látek na pracovišti a vyloučit jejich vnesení do prostor staveniště. V 
průběhu provádění díla je objednatel oprávněn provádět průběžnou kontrolu bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob, kontrolu na přítomnost alkoholu a kontrolu na 
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přítomnost omamných a psychotropních látek. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny BOZP objednatele a koordinátora BOZP. Pracovník zhotovitele, u něhož 
objednatel zjistí přítomnost alkoholu nebo některé z výše uvedených látek, musí neprodleně a trvale opustit staveniště;  
7.11. poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména, nikoliv však výlučně 
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora stavby ve smyslu zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);  
7.12. zajistit dozor nad prováděním dalších prací odborně způsobilou osobou v prevenci rizik v případě, kdy objednatel nebo koordinátor BOZP opakovaně zjistí 
porušení právních předpisů BOZP nebo PO na stavbě zhotovitelem;  
7.13. zajistit dodržování dopravního značení a jiných upozornění a nařízení na stavbě. Dodržovat dopravní řád stavby, byl-li pro stavbu vypracován.  
 
8. Způsob zajištění ochrany ŽP  
8.1. Zhotovitel se zavazuje k šetrnému provádění díla s ohledem na ochranu životního prostředí a k odpovědnosti za dodržování právních předpisů upravujících 
ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a ekologickou prevenci všemi osobami, zdržujícími se s vědomím zhotovitele na místě provádění díla zhotovitele. 
Dále se zavazuje k součinnosti při snižování negativních dopadů provádění stavby na životní prostředí popsaných v interním předpisu objednatele „Environmentální 
aspekty zakázky“ v souladu s požadavky na certifikovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001 a EMAS (Program systému 
environmentálního řízení a auditu).  
8.2. Zhotovitel se zavazuje bude aktivně uplatňovat postupy omezující emise hluku, prachu a vibrací se zvláštním zřetelem na obyvatele v okolí stavby.  
8.3. Zhotovitel se jako původce odpadů zavazuje veškeré odpady a obaly, které vzniknou při provádění díla zhotovitele, průběžně třídit na místě jejich vzniku podle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) v platném znění, shromažďovat je odděleně 
podle druhů, podporovat jejich další využití, zajistit je proti nežádoucímu úniku a odstraňovat je průběžně a na vlastní náklady oprávněnou osobou podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Současně se zavazuje vést průběžnou evidenci o odpadech odstraněných ze 
stavby a na vyžádání stavbyvedoucího objednatele ji do 5 pracovních dnů předložit k nahlédnutí.  
8.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a dodržovat pokyny stavbyvedoucího objednatele pro nakládání s odpady na staveništi a dodržovat pokyny 
specialisty EMS (Systému environmentálního managementu) objednatele.  
8.5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni předání díla evidenci o odpadech odstraněných ze stavby spolu s doklady o jejich odstranění (kopie vážních listů 
a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).  
8.6. Zhotovitel se zavazuje, že každý obal (včetně nepůvodního obalu) obsahující jím používanou nebezpečnou chemickou látku nebo směs, nebo vyprodukovaný 
nebezpečný odpad bude označen výstražným symbolem nebezpečnosti podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), v platném znění, a na staveništi bude k dispozici bezpečnostní list látky nebo směsi zpracovaný dle požadavků nařízení ES 
1907/2006 (REACH) anebo identifikační list nebezpečného odpadu.  
8.7. Zhotovitel se zavazuje použít k provedení díla pouze technicky způsobilá vozidla, mechanismy a zařízení nevykazující únik provozních náplní nebo jiných 
nebezpečných látek. V případě ponechání mechanismu na místě provádění díla mimo pracovní dobu zhotovitel zajistí pod motory záchytné vany pro případ úniku 
provozních náplní.  
8.8. Zhotovitel uloží kapalné látky nebo směsi stavební chemie s nebezpečnou vlastností a kapalné odpady v obalech nad 20 l na nepropustné záchytné vaně o 
minimálním objemu podle největšího uloženého obalu. Způsobem uložení zhotovitel zabrání kontaktu obalů obsahujících tyto látky s vodou nebo se sněhem. 
Zhotovitel zajistí místo přelévání nebo rozlévání nebezpečných chemikálií nebo tekutých odpadů na staveništi proti úniku. Zhotovitel nepoužije nepovolený obal od 
poživatiny (např. PET lahev) k úschově nebezpečné chemické látky. Dočasné uložení hořlavin nad 200l a tlakových nádob na staveništi je možné pouze s 
předchozím souhlasem objednatele.  
8.9. Zhotovitel, který na staveništi uložil kapalné nebezpečné chemické směsi nebo tekuté nebezpečné odpady o celkovém objemu nad 50 l, se zavazuje mít na 
staveništi k dispozici minimálně 10 kg sorpčního granulátu pro případ havarijní události.  
8.10. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu provádění díla kontrolu opatření k ochraně životního prostředí a související dokumentace a řídit se nařízeními k 
nápravě zjištěných nedostatků vydanými stavbyvedoucím objednatele, popř. odpovědným pracovníkem objednatele.  
 
9. Spolupůsobení objednatele  
9.1. Stavební připraveností pro zahájení prací se rozumí i dílčí dokončení stavebních prací, nutných pro provedení díla zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že 
práce a dodávky na díle musí probíhat vždy v koordinaci s ostatními dodavateli objednatele, popř. investora.  
9.2. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany předávací protokol staveniště.  
9.3. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli jeden základní napojovací bod elektrické energie a vody.  
9.4. V případě, že v SOD/OBJ budou sjednány jednotkové ceny bez dodávek materiálů zhotovitelem, objednatel zajistí a na místo provádění díla dodá potřebný 
stavební materiál pro řádné provedení díla, a to do termínu sjednaném v SOD/OBJ. O předání a převzetí materiálu sepíší pracovníci objednatele a zhotovitele 
oprávnění jednat ve věcech provedení díla předávací protokol. Předaný materiál zůstává ve vlastnictví objednatele. Riziko škody na předaném materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předaný materiál využívat efektivně a s péčí řádného hospodáře a jeho nespotřebovanou část předat zpět objednateli nejpozději v 
termínu předání díla. Řádné předání nespotřebované části předaného materiálu je podmínkou provedení, resp. převzetí díla.  
 
10. Předání a převzetí předmětu díla  
10.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel má povinnost dílo převzít pouze, pokud je bez jakýchkoliv  
vad a nedodělků. Pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla platí, že do doby odstranění těchto vad a nedodělků a 
jeho potvrzení v zápisu o odstranění vad a nedodělků objednatelem, se dílo nepovažuje za dokončené resp. řádně provedené.  
10.2. V případě převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen vady a případné nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
odstranit nejpozději do pěti dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla, nebude-li v zápise o předání a převzetí díla sjednána lhůta odlišná. Odstranění vad 
a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla písemně potvrdí objednatel. V případě sporu ohledně odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí, se má za to, že vady a nedodělky nejsou odstraněny, pokud zhotovitel neprokáže opak. Neuvedení jakékoli vady v protokolu o předání a převzetí 
díla nebude mít vliv na nároky objednatele z vad díla.  
10.3. Zhotovitel není oprávněn dílo předávat po částech, není-li stranami dohodnuto jinak.  
10.4. Zhotovitel vyzve písemně prokazatelnou formou objednatele k převzetí díla minimálně 5 pracovních dnů předem.  
10.5. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis o předání a převzetí díla, který bude obsahovat alespoň:  
a. označení stavby a popis předmětu díla,  
b. označení zhotovitele a objednatele,  
c. vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,  
d. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla s objednatelem,  
e. soupis případných vad a nedodělků,  
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f. soupis příloh zápisu,  
g. podpisy smluvních stran.  
10.6. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli zejména tyto doklady:  
a. originál SDZ,  
b. záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí,  
c. protokol o výsledku provedených zkoušek,  
d. prohlášení o shodě, atesty, certifikáty,  
e. záruční listy výrobků a zařízení,  
f. návrh servisní smlouvy (pro technické soubory a technická zařízení),  
g. doklady o zaškolení obsluhy díla,  
h. geodetické zaměření provedeného díla,  
i. provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu díla v českém jazyce,  
j. ostatní doklady týkající se prováděných prací a dodávek na díle pro kolaudační řízení,  
k. seznam zařízení/ komponentů s kratšími zárukami dle smlouvy.  
10.7. Jestliže shora uvedené doklady a doklady uvedené v SOD/OBJ zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. Pokud zhotovitel objednateli nepředá výše uvedené dokumenty, vzdává se tím svého práva na tyto dokumenty se dále odvolávat.  
10.8. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do pěti dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla.  
10.9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla, nebo pokud zhotovitel odmítne tyto vady odstranit, je 
objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo si vady díla odstranit sám nebo třetí osobou s tím, že zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 
uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.  
 
11. Odstoupení od smlouvy  
11.1. Odstoupení od této smlouvy má účinky do budoucna. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na 
náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání 
o způsobu řešení sporů.  
11.2. V případě, že objednatel nebo zhotovitel odstoupí od této smlouvy, ustanovení týkající se záručních závazků zhotovitele na již dokončené části díla zůstávají 
taktéž v platnosti. V takovém případě začíná záruční doba běžet dnem ukončení platnosti smlouvy.  
11.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů. Za podstatné porušení této smlouvy se mimo případy uvedené v OZ 
považuje:  
- prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 7 dní oproti termínům uvedeným v SOD/OBJ;  
- zahájení insolvenčního řízení, vydání rozhodnutí o úpadku na majetek zhotovitele či bylo rozhodnuto o reorganizaci nebo bylo rozhodnuto jiným způsobem o úpadku 
zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo vydání rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku zhotovitele;  
- vstup zhotovitele do likvidace;  
- zhotovitel neprovádí práce způsobem a v rozsahu dle SOD/OBJ a VSP, a to ani po předchozí písemné výzvě k nápravě;  
- zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla a bude zřejmé, že nedodrží termíny sjednané v této smlouvě;  
- zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění nekvalitně či vadně, nebo nerespektuje požadavky objednatele, neposkytuje součinnosti dle této smlouvy 
(rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku);  
- zhotovitel opakovaně poruší předpisy BOZP, předpisy v oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí, přičemž na toto porušení bude upozorněn zápisem ve 
stavebním deníku;  
- bude-li v souvislosti s realizací díla proti zhotoviteli nebo jeho statutárnímu zástupci nebo jeho smluvnímu zástupci nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní stíhání;  
- zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení (prohlášení či závazek) odstavce 5.20. VSP, popř. nebude jednat v souladu s tímto odstavcem VSP.  
11.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že v souladu s podmínkami smlouvy uzavřené  
mezi objednatelem a vyšším objednatelem, tento nařídil nahradit zhotovitele. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení odstoupit od této smlouvy v případě, že 
investor stavby odstoupí od smlouvy s objednatelem, a to kdykoliv v průběhu provádění prací zhotovitelem na díle, nebo před zahájením prací zhotovitele na díle.  
11.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy kdykoli odstoupit také, pokud dojde ke vzniku škody na díle, nebo ke vzniku škod objednateli či třetí osobě v souvislosti 
s prováděním díla zhotovitelem, v důsledku porušení jakékoli povinnosti zhotoviteli plynoucí ze smlouvy, VSP nebo právních předpisů či obecně uznávaných 
technologických postupů, a zhotovitel dílo neprodleně neuvede na vlastní náklady do stavu před vznikem škod a takovou škodu objednateli a třetí osobě neprodleně 
neuhradí.  
11.6. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy pouze z dále stanovených důvodů:  
a. prodlení objednatele s úhradou splatné faktury delší než 120 dní;  
b. vydání rozhodnutí o úpadku na majetek objednatele či vydání rozhodnutí o reorganizaci nebo rozhodnutí o jiném způsobu úpadku objednatele dle zákona č. 
182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo vydání rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku objednatele;  
c. vstup objednatele do likvidace.  
11.7. Za podstatné porušení smlouvy a tedy za důvod odstoupení zhotovitele od této smlouvy se nepovažuje prodlení objednatele s úhradou ceny díla z důvodu 
neposkytnutí plateb investorem zakázky objednateli.  
11.8. Při prodlení objednatele delším než 60 kalendářních dnů s placením účetních dokladů je zhotovitel oprávněn pozastavit práce.  
11.9. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
11.10. V případě, kdy dojde k odstoupením od této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli práce a dodávky řádně zabudované do díla dle této smlouvy a to po 
odečtení případných nároků objednatele z titulu vad takové části díla a jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, včetně, nikoliv však výlučně nároků na úhradu 
vynaložených nákladů za energie a vodu, služby spojené s užíváním staveniště a nájmem buněk v rámci zařízení staveniště.  
11.11. Okamžikem odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn k přístupu na staveniště pouze za přítomnosti pracovníků objednatele nebo třetí osoby (hlídací 
agentury).  
11.12. Ve všech případech odstoupení má objednatel právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohla být zaručena realizace konečného vyúčtování, aniž 
by byl v prodlení s úhradou plateb.  
 
12. Smluvní pokuty  
12.1. Za každý případ porušení povinností stanovených zhotoviteli v odst. 7.4. VSP, 7.5. VSP, 7.6. VSP a 7.7. VSP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25.000 Kč.  
12.2. Za nedodržení lhůty odkrytí konstrukce dle odst. 6.8. VSP zaplatí zhotovitel objednateli za každý případ a každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč.  
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12.3. Za každý jednotlivý případ porušení ustanovení o pracovně-technologickém postupu nebo KZP uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
není-li stanoveno jinak.  
12.4. Za každý případ nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne svolaného objednatelem dle odst. 5.2. VSP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč.  
12.5. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení dále specifikovaných povinností (a to i opakovaně) následující smluvní pokuty, 
není-li v SOD/OBJ či těchto VSP stanoveno jinak:  
- 10.000,- Kč za zahájení prací bez odsouhlaseného pracovně-technologického postupu nebo KZP v rozporu s odst. 6.2.VSP a 6.3. VSP a 6.4. VSP a 5.000,- Kč za 
porušení kterékoliv další z povinností stanovených zhotoviteli v odst. 5.3 VSP, 6.1. VSP, 6.2. VSP, 6.5. VSP  
- 5.000,- až 25.000 Kč za nepoužívání osobních ochranných pomůcek (ochranná pracovní přilba, ochranná pracovní obuv, výstražné reflexní vesty, OOPP při práci 
se stroji, pracovní oděv), za vykonání potřeby mimo vyhrazené toalety v rozporu s odst. 7.2. VSP  
- 10.000,- Kč za nedodržení zákazu kouření v označených místech nebo zónách stavby v rozporu s ustanovením odst. 7.2. VSP  
- 10.000,- Kč za nezajištění označení lešení identifikačním štítkem a / nebo použití žebříku pro dlouhodobou nebo opakující se práci v rozporu s odst. 7.8. VSP  
- 20.000,- Kč za přítomnost osoby na stavbě bez identifikační karty v rozporu s odst. 5.11. VSP nebo bez vstupního zaškolení BOZP  
- 2.000,- Kč za neposkytnutí dokladů k výrobku v rozporu s odst. 5.12. VSP  
- 10.000,- Kč za nepředání průběžné evidence o produkci odpadů ze stavby v rozporu s odst. 8.3. VSP  
- 2.000,- Kč za třídění odpadů či jejich shromažďování v rozporu s čl. 8 VSP a platnými právními předpisy.  
- 2.000,- Kč za obal obsahující kapalnou nebezpečnou chemickou látku nebo směs nebo kapalný nebezpečný odpad neoznačený dle odst. 8.6. VSP výstražným 
symbolem nebezpečnosti, nebo nezajištěný opatřením proti úniku, nebo zhotovitel nemá na staveništi k dispozici bezpečnostní list takové látky nebo směsi  
- 2.000,- Kč za nebezpečné chemikálie nebo odpady v obalech objemu nad 50 l nezajištěné dle s odst. 8.8. VSP záchytem proti úniku  
- 5.000,- Kč za použití nepovoleného obalu od poživatiny (např. PET lahve) k uložení nebezpečné chemikálie nebo dočasné uložení hořlavin nad 200l nebo tlakových 
nádob na staveništi bez vědomí objednatele v rozporu s odst. 8.8. VSP  
- 50.000,- Kč za únik provozní náplně ze stavebního stroje v rozporu s odst. 8.7. VSP  
- 3.000,- Kč za objednatelem zjištěnou opakovanou neshodu stejného typu při kontrole kvality dle čl. 6 VSP  
- 10.000,- Kč za předložení nepravdivých či nesprávných informací či podkladů  
- 2.000,- Kč za opakované porušení jakékoliv povinnosti dle SOD/OBJ či VSP, za kterou není stanovena jiná smluvní pokuta. 

- 30.000 Kč za nevedení stavebního deníku 
Všechny výše uvedené částky jsou ukládány za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.  
 
13 . Hodnota díla 

13.1  Smluvní strany se odkazem na čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo dohodly a prohlašují, že v ceně díla je zahrnuta i hodnota: 
a) závazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a 
b) závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. 

13.2 Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto:   
a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se oceňuje na částku odpovídající 14 % sjednané ceny díla bez DPH; 
b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání díla objednateli) se oceňuje na částku odpovídající 7 % sjednané ceny díla 

bez DPH.  

13.3 Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly splněny, dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou hodnotu 
nesplněného závazku. Maximální snížení ceny díla tak může být 21 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 

13.4 Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou slevu z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná 
hodnota mj. představuje paušalizovanou hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro objednatele. 

13.5 Ke snížení ceny díla o 14 % ze sjednané ceny díla bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a včas nedokončí nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo 
v rozporu se smlouvou nepředá nebo nepředal objednateli, dojde, nastane-li některá následující právní skutečnost: 
a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dokončit dílo nebo je předat objednateli nebo se tyto skutečnosti stanou 

nezpochybnitelnými, anebo 
b) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele  

13.6 Ke snížení ceny díla o 7 % ze sjednané ceny díla bez DPH z důvodu, že zhotovitel v rozporu se smlouvou neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za 
jakost, dojde, nastane-li některá následující právní skutečnost: 
a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato 

skutečnost stane nezpochybnitelná, anebo 
b) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele  

13.7 Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení s dokončením díla, prodlení s odstraňováním vad. Rovněž nejsou dotčeny nároky 
objednatele na náhradu škody. 

 
Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z popsaných skutečností zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, 
kdy tato skutečnost nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal. Skutečnost, že došlo ke snížení ceny díla a ke 
kterému dni se tak stalo, však objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně sdělí. Vznikne-li objednateli snížením ceny díla pohledávka za zhotovitelem, 
pak je tato pohledávka v celé výši splatná ihned 
 
14. Závěrečná ustanovení  
14.1. Případnou změnu údajů je zhotovitel objednateli povinen písemně oznámit.  
14.2. Pojmy vysvětlené a definované v těchto VSP mají stejný význam i v samotné smlouvě o dílo a naopak.  
14.3. Pozbude-li některé z ustanovení SOD/OBJ či VSP platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj 
vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá ekonomickému/hospodářskému záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.  
14.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se před podpisem těchto VSP seznámil se všemi jejich ustanoveními, tyto si prostudoval a jejich obsahu i případným jejich 
dopadům porozuměl, přičemž tato ustanovení VSP bez výhrad a výslovně přijímá. 
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